

Mission	Tâche	Responsable	Statut
1	Créer un schéma réseau logique	Tenenan	Terminé
1	Créer un schéma physique	Tenenan	Terminé
1	Créer un plan d'adressage réseau	Joachim / Benjamin	Terminé
1	Créer un plan de nommage	Benjamin	Terminé
1	Créer une matrice de flux	Benjamin	Terminé
1	Installer le matériel en baie	Joachim / Tenenan / Benjamin	Terminé
1	Installer le système d'exploitation de l'hyperviseur et créer des comptes nominatifs	Joachim / Tenenan / Benjamin	Terminé
1	Expliquer le rôle de chaque service attendue	Joachim / Tenenan / Benjamin	Terminé
1	Créer une politique de sauvegarde	Benjamin	Terminé
1	Réaliser une proposition argumentée de choix technologiques permettant de répondre aux services attendus	Joachim / Tenenan / Benjamin	Terminé
1	Identifier les méthodes d'implémentation de la qualité, sureté, sécurité et de scalabilité des différents services attendus	Joachim	Terminé
1	Elaborer un support de présentation en vue de soutenir votre présentation des points précédent	Joachim / Tenenan / Benjamin	Terminé
2	Implémenter la configuration réseau du commutateur (vlan, ssh, ...)	Benjamin	Terminé
2	Implémenter la configuration réseau du routeur (routage intervlan, wan, nat, ...)	Benjamin	Terminé
2	Implémenter un système d'annuaire permettant la connexion des utilisateurs disponibles en annexe	Benjamin	Terminé
2	Implémenter un service de résolution de nom permettant de résoudre l'intégralité de votre plan de nommage	Benjamin	Terminé
2	Implémenter un service de distribution de configuration réseau	Benjamin	Terminé
2	Implémenter un service de partage de fichier selon les informations annexes	Benjamin	Terminé
2	Implémenter le service de sauvegarde	Joachim	Partiellement
2	Implémenter un service de documentation web	Benjamin	Partiellement
3	Implémenter un système d'inventaire de parc	Joachim	Partiellement
3	Implémenter un loadbalancer	Joachim	Partiellement
3	Implémenter deux serveurs WEB avec un certificat HTTPS	Benjamin	Partiellement
3	Implémenter un système de supervision	Joachim	Partiellement
3	Implémenter une agrégation de lien	Tenenan	Partiellement
3	Implémenter un serveur de centralisation des logs	Joachim	Partiellement
3	Implémenter un système DHCP hautement disponible	Benjamin	Partiellement